

## สรุปประเด็นสำคัญ: การติดตามงานเทคโนโลยีสารสนเทศสาธารณสุขระดับพื้นที่ (กรกฎาคม 2569)

### ภารกิจเร่งด่วนและกำหนดการส่งข้อมูล

30  
กรกฎาคม  
2569

**ข้อมูล PPA: ครบกำหนด**  
เร่งบันทึกข้อมูลให้ครบถ้วนและเป็น  
ปัจจุบันก่อนวันสิ้นสุดการรับข้อมูล

30  
กันยายน  
2569

**ระบบ V-Care (จิตเวช): ครบกำหนด**  
ติดตามการคัดกรองประชาชนและผู้ป่วยจิตเวช  
ในเขตพื้นที่ให้ทันตามกำหนด

**เตรียมพร้อมระบบ NDP  
ผ่าน hosxp-XE**

ตั้งระบบรองรับ NHSO Digital Platform  
โดยนำร่องกลุ่ม sw.สต. ที่เบ็กลีกล้วยราชการ



**การจัดเก็บรายได้ PPFS**

ดำเนินการได้  
**100%**  
ในกลุ่มนำร่อง

ยังมีอีก 8 อำเภอที่ต้องเร่งพัฒนาศักยภาพ  
การจัดเก็บรายได้ให้ครอบคลุมทุกกองทุน

### ปัญหาสำคัญและพื้นที่ที่ต้องเร่งดำเนินการ

**พื้นที่ที่ยังไม่พบข้อมูล  
AGING และ NCD**  
พบปัญหาใน sw.สต. หลายแห่งใน  
อ.สีจรมุณี, อ.จอมพระ, อ.กาบเชิง  
และพื้นที่ใกล้เคียง

**ข้อจำกัดด้านโครงสร้าง  
พื้นฐาน (Server)**  
อ.สีจรมุณี, ปราสาท, เววาสินรินทร์  
และเมืองสุรินทร์ ยังขาด Server  
สำหรับฐานข้อมูล Online

#### การแบ่งโซนพื้นที่เพื่อการกำกับติดตามงานด้าน IT

| โซน   | อำเภอใดหรือหลาย                               |
|-------|-----------------------------------------------|
| โซน 1 | ท่าตูม, ขุขันธ์บุรี, สนบ, รัตนบุรี, โนนารายณ์ |
| โซน 2 | สังขะ, สำโรงทาบ, สีจรมุณี, ศรีณรงค์           |
| โซน 3 | จอมพระ, สำควน, เมืองสุรินทร์, เววาสินรินทร์   |
| โซน 4 | พนมดงรัก, ปราสาท, กาบเชิง, บัวเชด             |