
การด าเนินการงบค่าเส่ือม ปี 2562 

           รพ.ชุมพลบุรี   87.27 % 

 ซ่อมแซม/ปรับปรุงระบบไฟฟ้าและหม้อแปลงไฟฟ้า
ขนาดไม่น้อยกว่า 500 เควเีอ. พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง   
(UC = 650,000)   10%-ระดับเขต 

 ขอขยายระยะเวลา  ไตรมาสที ่2 ปี 2564 

 ท าสัญญาแล้ว   อยู่ระหว่างด าเนินการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   โปรแกรมงบค่าเส่ือม สปสช.   ณ วันที ่29 ธันวาคม 2563 

      การจัดการเงินเหลือจ่าย (งบค่าเส่ือม UC) 

1) สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือ/จา้ง   
2) ด าเนินการจดัการเงินเหลือจ่าย/ดอกเบ้ีย   เขา้บญัชีเงินบ ารุงโรงพยาบาล  
3) เก็บเอกสาร/หลกัฐาน ไวเ้พื่อการตรวจสอบ 
4) บนัทึกการน าเงินเหลือจ่าย เขา้เงินบ ารุง ในโปรแกรมงบค่าเส่ือม สปสช. 
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โปรแกรมงบค่าเส่ือม สปสช.   ณ วนัที ่29 ธันวาคม 2563 

 

 

 

 

1) สถานะการด าเนินงานรายการ (จงัหวดั) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2) สถานะการด าเนินงานรายการตามประเภทรายการ  (หน่วยบริการ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งบค่าเส่ือม ปี 2564 

 

 

 

 

 



3) สถานะการด าเนินงานรายการตามประเภทวงเงิน  (หน่วยบริการ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การบริหารงบค่าเส่ือม ปี 2564 

1) แผนค าของบค่าเส่ือม ปี 2564 

 

 

 

 

 

 

2) สปสช. โอนงบค่าเส่ือม ปี 2564  (100%)  วนัที ่23 ธันวาคม 2563  

3) แนวทางการด าเนินการงบค่าเส่ือม   นส.สร 0032.002/ว2412 ,ว2413  ลว 9 ธค.63 

o นโยบาย ผตร.   ด าเนินการแลว้เสร็จภายในปี 2564 

o การด าเนินการจดัซ้ือจา้ง 

 10-วงเงินระดบัเขต +  20-วงเงินระดบัจงัหวดั   พสัดุ สสจ.ด าเนินการ (ยกเว้น รพ.สร.) 

 70-วงเงินระดบัหน่วยบริการ    หน่วยบริการด าเนินการ   

4) โปรแกรมค่าเส่ือม สปสช.   ปรับปรุงสถานะการด าเนินงานให้เป็นปัจจุบัน      
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