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เป็นองคก์รสนับสนุนการพฒันาระบบสขุภาพปฐมภมูทิีเ่ขม้แข็ง มคีณุภาพ

และยัง่ยนื ดว้ยกลไกความรว่มมอืของภาคทีกุภาคสว่นเพือ่ใหป้ระชาชนมสีขุภาพดี

วสิยัทศัน ์

ประเดน็ยุทธศาสตร ์(Strategy Issue)
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พฒันาระบบบรหิารจดัการ

สขุภาพระดบัอ าเภอ

พฒันาระบบบรกิารสขุภาพ

ปฐมภมูแิละศนูย ์NCDs 

Prevention Center

สนับสนุนการพฒันาและ

ขบัเคลือ่นการป้องกนั

โรคไม่ตดิตอ่เร ือ้รงัดว้ย

กลไก พชอ
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ยุทธศาสตรท์ี ่1

• โครงการพฒันาระบบขอ้มูลสารสนเทศ สสอ.รพ.

สต.

• โครงการพฒันาวชิาการเพือ่การเลือ่นระดบั

• โครงการพฒันา สสอ. และ รพ.สต.ดเีดน่

• โครงการพฒัฯประสทิธภิาพการบรหิารจดัการ

งบประมาณหน่วยบรกิารปฐมภมูิ

• โครงการพฒันาระบบตดิตามควบคมุก ากบังาน

สาธารณสขุ 

ยุทธศาสตรท์ี ่2

ยุทธศาสตรท์ี ่3

ยุทธศาสตรท์ี ่4

• โครงการพฒันามาตรฐานระบบ NCDs ระดบัอ าเภอ

• โครงการพฒันาศนูยเ์รยีนรูป้รบัเปลีย่นพฤตกิรรมลดเสีย่ง 

NCDs

• โครงการพฒันาระบบการใช ้ Telehealth   

(Quick Win : พ.ย.68)

• โครงการพฒันาศกัยภาพภาคเีครอืขา่ย พชอ.เพือ่

ขบัเคลือ่นการป้องกนัโรคไม่ตดิตอ่เร ือ้รงั

• โครงการ หมออนามยัชวนวิง่นบัคารป์

• โครงการประชมุแลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละจดัท า

แผนพฒันาการขบัเคลือ่นชมรมสาธารณสขุแห่ง

ประเทศไทย จงัหวดัสรุนิทร ์

• จดัท าจดหมายข่าว กจิกรรมชมรมสาธารณสขุฯ



ต.ค. – ธ.ค.

• อบรม
ศกัยภาพ
แอดมนิ
ระดบัอ าเภอ
การพัฒฯ
ระบบ
ฐานขอ้มลู 
(ครกู.)

• คร ูก.อบรม
ผูรั้บผดิชอบ
งานขอ้มลู 
รพ.สต.ทกุ
แหง่ 
(212แหง่)

ม.ค.-ม.ีค.

• แอดมนิ
อ าเภอ
ประชมุ
ออกแบบ
พัฒนาการ
ตดิตาม
ขอ้มลู 
(Dash 
Board)

• แอดมนิ
อ าเภอ
ตดิตาม
เยีย่มเสรมิ
พลงั รพ.
สต.ที่
ผลงานไม่
เป็นไปตาม
เป้าหมาย

เม.ย.- ม.ิย.

• แอดมนิประ
ชมุทบทวน
ผลการสง่
ขอ้มลูทกุ
เดอืน

ก.ค. – ก.ย.

• ประชมุถอดบทเรยีน
วางแผนพัฒนา

โครงการพฒันาระบบขอ้มลูสารสนเทศ สสอ. และ รพ.สต.



ต.ค. – ธ.ค.

• รพ.สต.
ประเมนิความ
พรอ้มการใช ้
Telehealth 
(ความเร็ว
อนิเตอตรเ์น็ต

• ชีแ้จง
แนวทางระบบ
การใหบ้รกิาร 
Telehealth
แก ่รพ.สต. 
(212แหง่)

• ประสาน อส
ม.จัดผูป่้วย
เขา้ระบบ
รักษา

ม.ค.-ม.ีค.

• แอดมนิ
อ าเภอประชมุ
ออกแบบ
พัฒนาการ
ตดิตามขอ้มลู 
(Dash 
Board)

• แอดมนิ
อ าเภอตดิตาม
เยีย่มเสรมิ
พลัง รพ.สต.
ทีผ่ลงานไม่
เป็นไปตาม
เป้าหมาย

เม.ย.- ม.ิย.

• แอดมนิประ
ชมุทบทวน
ผลการสง่
ขอ้มลูทกุ
เดอืน

ก.ค. – ก.ย.

• ประชมุถอดบทเรยีน
วางแผนพัฒนา

โครงการพฒันาระบบการใช ้Telehealth 
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