

สรุปรายงานการประชุมเตรียมการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่จังหวัดสุรินทร์

และเปิดโรงงานขาเทียมพระราชทาน ระหว่างวันที่ 8 ถึง 14 กุมภาพันธ์ 2563

โดย น.พ.วิรัช พันธุ์พานิช รองเลขาธิการมูลนิธิฯ และคณะ

มูลนิธิขอความร่วมมือดำเนินการดังนี้

1. ขอความร่วมมือ รพ. และ รพ.สต.ทุกแห่ง สํารวจคนพิการและสํารวจความต้องการฝึกรอบรมาชีพของคนพิการและญาติ (ขอให้เป็นอาชีพที่สามารถฝึกรอบรมาชีพได้ภายใน 1 วัน)

เป้าหมาย คนพิการขาขาด 150 คน โดยใช้แบบสํารวจของมูลนิธิฯ ถ่ายภาพต่อขาเต็มตัวขณะยืน ต่อขาด้านหน้า และต่อขาด้านข้าง การวัดเท้า หน่วยเป็นเซนติเมตร โดยวัดจากสันเท้าถึงนิ้วเท้าที่ยาวที่สุด

1.1 การส่งข้อมูลการสํารวจ

ขอให้จัดบันทึกข้อมูลโดยละเอียด เนื่องจากมูลนิธิฯ มีความจำเป็นต้องเก็บและบันทึกจัดทำทะเบียนข้อมูลต่างๆ และให้ดำเนินการส่งข้อมูลดังนี้

1.1.1 ให้ สสอ.รวบรวมข้อมูลการสํารวจจาก รพ.สต.ทุกแห่ง ส่งไปยัง รพศ. รพท.รพช. ภายในวันที่ 23 ธันวาคม 2562

1.1.2 รพ.ทุกแห่งตรวจสอบข้อมูลและสอบทานข้อมูลแก้ไขเพิ่มเติมให้ครบถ้วนและจัดทำทะเบียนและสแกนเอกสาร ส่งให้ สสจ. ภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2562

1.1.3 สสจ. ตรวจสอบเอกสารอีกครั้งและส่งข้อมูลให้มูลนิธิฯ ภายในวันที่ 27 ธันวาคม 2562

1.2 การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย

1.2.1 คนที่ตัดขาใหม่

1.2.2 คนที่เคยมีขาเทียมไปแล้วแต่เก่าหรือสึกหรอ แม้ว่าจะไม่ถึง 2 ปีแต่มีความจำเป็นมูลนิธิฯ ก็ยินดีดำเนินการให้

1.2.3 หากเป็นคนพิการขาต่างด้วมูลนิธิฯ ก็ยินดีดำเนินการให้ ทั้งนี้โดยไม่คิดมูลค่า

2. ขอสนับสนุนการจัดฝึกรอบรมาชีพและนักกายภาพบำบัด จำนวนไม่เกิน 100 คน โดยมูลนิธิฯ จะเป็นผู้อบรมให้ในเรื่อง การดูแลคนพิการ ความรู้เรื่องขาเทียมและการดูแลขาเทียมเบื้องต้น ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 ช่วงเช้าเป็นภาคทฤษฎี ช่วงบ่ายเป็นภาคปฏิบัติ มูลนิธิฯจะรับผิดชอบอาหารเที่ยง 1 มื้อและอาหารว่าง 1 มื้อ

3. สถานที่ปฏิบัติงาน ขอใช้สถานที่ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแห่งใหม่ โดยใช้ห้องโถงจอดรถเป็นโรงงานทำขาเทียม และใช้ห้องประชุมและพื้นที่อื่นๆที่ว่าง เป็นสถานที่ฝึกรอบรมาชีพให้แก่คนพิการและญาติ และใช้ห้องประชุมทำพิธีเปิดและพิธีมอบขาเทียม

4. ประสานขอสนับสนุนการใช้รถโมบายจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุรินทร์

5. พิธีเปิดโรงงานขาเทียมพระราชทาน ณ โรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โดยจะกำหนดวันที่ชัดเจนในโอกาสต่อไป

6. การดำเนินการรับส่งคนพิการ เพื่อมารับบริการทำขาเทียม มูลนิธิฯขอสนับสนุนรถพร้อมพนักงานขับรถจากโรงพยาบาลหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งหากไม่มีงบประมาณสนับสนุนในส่วนนี้ มูลนิธิฯ ยินดีจ่ายค่าน้ำมันรถและเบี้ยเลี้ยงสำหรับคนขับรถ

7. ขอให้นักกายภาพบำบัดทุกแห่ง เป็นผู้นำคนพิการมาส่งและจะมีการสอนภาคปฏิบัติให้แก่นักกายภาพบำบัดด้วย

8. หลังจากเสร็จสิ้นโครงการ การทำขาเทียมแล้ว จะมีการติดตามประเมินผล หลังทำ 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน

9. ขอสนับสนุนช่างจากโรงงานขาเทียม โรงพยาบาลปราสาท รัตนบุรี และพนมดงรัก ร่วมปฏิบัติงานด้วย

10. การฝึกรอบรมาชีพให้คนพิการและญาติ จะจัดอบรมทุกวันในระหว่างที่รอทำขาเทียม

11. ประชุมครั้งต่อไปในเดือนมกราคม 2563 ซึ่งจะประชุมร่วมกับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อวางแผนการดำเนินงานหลังจากวิเคราะห์ข้อมูลการสํารวจเรียบร้อยแล้ว

12. นางศิริรัตน์ โสติดิรี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สสจ.สุรินทร์ ผู้ประสานงาน โทร 089-8448558