



การขับเคลื่อนนโยบาย
กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2567

ยกระดับ
30 บาท
รักษาทุกที่
ด้วยบัตรประชาชน
ใบเดียว
จังหวัดสุรินทร์

การประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (ทวป.) เดือนมีนาคม 2567
วันที่ 29 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมขุนภักดีสุโขทัย สสจ.สุรินทร์ (แห่งใหม่)
งานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มงานพัฒนากุศลศาสตร์สาธารณสุข



30 นาที
รักษาทุกที่
ด้วยบัตรประชาชน
ใบเดียว


ยกระดับ
30 นาที ด้วยบัตรประชาชน
รักษาทุกที่ ใบเดียว **จังหวัดสุรินทร์**

|| **ระยะที่ 1 เดือน มกราคม 2567**




**นำร่อง
4 จังหวัด**

|| **ระยะที่ 2 เดือน มีนาคม 2567**



**นำร่อง
8 จังหวัด**

|| **ระยะที่ 3 เดือน พฤษภาคม 2567**



**นำร่อง
4 เขตสุขภาพ**

ความคืบหน้าตามกรอบการพัฒนา ด้านที่ 1 การพัฒนาระบบบันทึกข้อมูล

IPD Paperless




ดำเนินการแล้ว
14 แห่ง | 82.35%




ระหว่างดำเนินการ
3 แห่ง | 17.65%

- โรงพยาบาลสุรินทร์
- โรงพยาบาลบัวเขต
- โรงพยาบาลศรีณรงค์




หมวดพร้อม Station

ลงทะเบียนทั้งหมด | SW. 15 แห่ง
สสอ. 2 แห่ง
85 แห่ง | SW.สศ. 68 แห่ง



สอน.มัดดี


ลงทะเบียนทั้งหมด | SW. 17 แห่ง
SW.สศ. 160 แห่ง




ความคืบหน้าตามกรอบการพัฒนา ด้านที่ 2 การพัฒนา**ระบบยั่งยืน**ตัวตน



ประชากรทั้งหมด
1,364,266 คน
เป้าหมาย
70%



เจ้าหน้าที่ทั้งหมด
8,652 คน
เป้าหมาย
100%





30 บาท
รักษาที่
อเนกประสงค์
ใบเดียว

ยกระดับ
30 บาท ด้วยบัตรประชาชน
รักษาทุกที่ ใบเดียว จังหวัดสุรินทร์

ความคืบหน้าตามกรอบการพัฒนา ด้านที่ 3

การพัฒนาระบบ MOPH Data Hub

การเชื่อมโยงข้อมูล PHR

หน่วยบริการทั้งหมด

234 แห่ง

ที่มา ระบบ MOPH IDP กระทรวงสาธารณสุข

ผลการดำเนินงาน

100 %

ขยายไปยังหน่วยบริการภาครัฐนอกสังกัด

LAB

ผลการดำเนินงาน

อยู่ระหว่างการดำเนินงาน

เป้าหมาย นำร่องที่ อ.เมืองสุรินทร์

นัดหมายออนไลน์

เป้าหมาย อย่างน้อย **สว.ละ 2 คลินิก**

ผลการดำเนินงาน

8 แห่ง

- สว. จำนวน **7 แห่ง**
- สว.สต. 1 แห่ง


รถจักรยาน

นำร่องการส่งยาผ่าน **Health Rider**

จำนวน **5 อำเภอ**

1. สว.สุรินทร์
2. สว.ศีขรภูมิ
3. สว.กาบเชิง
4. สว.ลำดวน
5. สว.ชุมพลบุรี

Telemedicine



จำนวนการให้บริการ

4,840 ครั้ง

เป้าหมาย 3,500 ครั้ง


นำร่องพัฒนาการให้บริการต้นแบบ

- อ.ชุมพลบุรี
- อ.สังขะ

ความคืบหน้าตามกรอบการพัฒนา ด้านที่ 3

การพัฒนาระบบ MOPH Data Hub (ต่อ)

การเชื่อมโยงข้อมูลด้านการเงิน Financial Data Hub: FDH



โรงพยาบาล



เชื่อมโยงข้อมูล FDH
17 แห่ง | 100%



เชื่อมโยงและทดสอบปิดสิทธิ์ได้
16 แห่ง | 94.12%



ระหว่างดำเนินการ

- สว.พนมดงรัก เฉลิมพระเกียรติฯ

หน่วยบริการปฐมภูมิ



เชื่อมโยงและทดสอบปิดสิทธิ์ได้
112 แห่ง | 51.85%



ดำเนินการได้น้อยกว่า 50%
ของหน่วยบริการทั้งหมด



ดำเนินการได้น้อยกว่า 20%
ของหน่วยบริการทั้งหมด

What's next ?

- โรงพยาบาลส่งเคลมผ่าน FDH 100%
ในวันที่ 1 เมษายน 2567
- Mapping ADP และทดสอบปิดสิทธิ์ 100%
ภายในวันที่ 5 เมษายน 2567
- **เริ่มปิดสิทธิ์** วันที่ 9 เมษายน 2567

ความคืบหน้าตามกรอบการพัฒนา ด้านที่ 4
การพัฒนาระบบเชื่อมโยงประชาชน

ระยะที่ 1

หน่วยบริการทุกแห่ง
จัดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนพิสูจน์และยืนยันตัวตน



สสจ.สุรินทร์ ตั้งทีมจัดทำสื่อกลาง
ให้พื้นที่เป็นตัวอย่าง (ภาพ + ไฟล์แก้ไข)

ประชาสัมพันธ์

ระยะที่ 2

หน่วยบริการทุกแห่ง
จัดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าถึง
การเข้ารับบริการรูปแบบใหม่



สสจ.สุรินทร์ ตั้งทีมจัดทำสื่อกลาง
ให้พื้นที่เป็นตัวอย่าง (VDO + Social media)
ประสานส่วนราชการอื่น ๆ ร่วมประชาสัมพันธ์

ระยะที่ 3

หน่วยบริการทุกแห่ง
จัดประชาสัมพันธ์ ตามนโยบาย
Kick off ช่วงเดือน พ.ค. 67



สื่อประชาสัมพันธ์จากส่วนกลาง



ยกระดับ

30 บาท

รักษาทุกที่

ด้วยบัตรประชาชน

ใบเดียว จังหวัดสุรินทร์

THANK YOU

ขอขอบคุณค่ะ