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สัญญาซ้ือไฟฟ้า
12%

1.เขวาสินรินทร์
2.กาบเชิง
3.ท่าตูม
4.ล าดวน
5.บัวเชด
6.ชุมพลบุรี
7.ส าโรงทาบ

1.ปราสาท
2.รัตนบุรี
3.จอมพระ
4.ศรีณรงค์
5.โนนนารายณ์
6.สนม
7.สสจ.สุรินทร์

1.สุรินทร์
2.สังขะ

โครงการอนุรักษ์พลังงานและใช้พลังงานทดแทนโดยติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

จ.สุรินทร์
ข้อมูลวันที่ 23 พฤษภาคม 2566

ด าเนินการแล้วเสร็จ 2 โรงพยาบาล
1.โรงพยาบาลพนมดงรัก
2.โรงพยาบาลศีขรภูมิ



ล าดับ กกพ. ระยะที่ KW งบ(ลบ.) สัญญา การด าเนินงาน

1 เขวาสินรินทร์ 2/1 90 2.7 - ส ารวจแล้ว

2 กาบเชิง 1 100 3 กฟภ. ส ารวจแล้ว

3 ท่าตูม 3 200 - - ส ารวจแล้ว

4 ล าดวน 2/1 120 3.6 - ส ารวจแล้ว

5 บัวเชด 2/2 60 1.8 - ส ารวจแล้ว

6 ชุมพลบุรี 2/2 135 4.5 - ส ารวจแล้ว

7 ส าโรงทาบ 2/1 140 4.2 - ส ารวจแล้ว

กลุ่มโรงพยาบาลที่ได้เข้าร่วมโครงการกับ กกพ. 

ล าดับ เงินบ ารุง ขนาด KW สัญญา การด าเนินงาน

1 ปราสาท 500 กฟน. ส ารวจแล้ว/เข้าร่วม

2 รัตนบุรี 200 กฟภ. ส ารวจแล้ว

3 จอมพระ 100 กฟน. ส ารวจแล้ว

4 ศรณีรงค์ 100 กฟน. ส ารวจแล้ว

5 โนนนารายณ์ 100 กฟน. ส ารวจแล้ว/เข้าร่วม

6 สนม 100 กฟน. ส ารวจแล้ว/เข้าร่วม

7 สสจ.สุรินทร์ 100 กฟน. ส ารวจแล้ว/เข้าร่วม

ล าดับ เงินบ ารุง ขนาด KW สัญญา การด าเนินงาน

1 สุรินทร์ 998 กฟน. ส ารวจแล้ว

2 สังขะ 1000 กฟน. ส ารวจแล้ว

กลุ่มโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบซื้อขาด

กลุ่มโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบสัญญาซื้อไฟฟ้า
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กกพ.

ซื้อขาด

สัญญาซื้อ
ไฟฟ้า



ขั้นตอนการด าเนินการโครงการฯ

1.ส ารวจพื้นที่ติดตั้ง
เข้าร่วมโครงการกับ
กฟน. กฟภ หรือเอกชน

2. ส่งหนังสือขอความเห็นชอบ
กรณีติดตั้งแผง Solar Cell บนอาคารใน
ที่ราชพัสดุต่อ นพ.สสจ. ตามหนังสือค าสั่ง
กระทรวงสาธารณสุข ที่ 487/2566

3. การเข้าร่วมโครงการ กกพ. มีการติดตามเป็นระยะ
-บันทึกและบริหารสัญญาในโปรแกรมบริหารงบลงทุนสว่นภูมิภาค
-รพ. แจ้งข้อมูล และพัสดุ สสจ.เป็นผู้ลงข้อมลู

4. จัดซื้อจัดจ้างพร้อมติดตั้งตามอ านาจ
- รพ.ศูนย์/สสจ. จ านวน 10 ลบ.
- รพ.ทั่วไป       จ านวน 5 ลบ.
- รพ.ชุมชน       จ านวน 3 ลบ.

5.อ านาจการอนุมัติจ่ายเงินบ ารุง
-สสอ. ไม่เกิน 5 แสนบาท
-ผอ.รพช. ไม่เกิน 2 ลบ.
-ผอ.รพ.ศ./รพ.ท. ไม่เกิน 5 ลบ.
-นพ.สสจ. ไม่เกิน 10 ลบ.
ตามหนังสือค าสั่ง สนง.สป.สธ.2993/2563



หนังสือ 487/2566 หนังสือ 2993/2563





Bon Voyage



รายละเอียดการเข้าร่วมโครงการติดตั้งระบบผลติไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จ.สุรินทร์

ล าดับ กกพ. ระยะที่ KW งบ (หน่วย ลบ.) สัญญา การด าเนินการ

1 งานงพยาบาลเขวาสินรินทร์ 2/1 90 2.7 - ส ารวจแล้ว

2 โรงพยาบาลกาบเชิง 1 100 3 กฟภ. ส ารวจแล้ว

3 โรงพยาบาลท่าตูม 3 200 - - ส ารวจแล้ว

4 โรงพยาบาลล าดวน 2/1 120 3.6 - ส ารวจแล้ว

5 โรงพยาบาลบัวเชด 2/2 60 1.8 - ส ารวจแล้ว

6 โรงพยาบาลชุมพลบุรี 2/2 135 4.5 - ส ารวจแล้ว

7 โรงพยาบาลส าโรงทาบ 2/1 140 4.2 - ส ารวจแล้ว

7กกพ.

กลุ่มโรงพยาบาลที่ได้เข้าร่วมโครงการกับ กกพ. 



รายละเอียดการเข้าร่วมโครงการติดตั้งระบบผลติไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จ.สุรินทร์

กลุ่มโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบซื้อขาด

ล าดับ เงินบ ารุง ขนาด KW สัญญา การด าเนินงาน

1 โรงพยาบาลปราสาท 500 กฟน. ส ารวจแล้ว/เข้าร่วม

2 โรงพยาบาลรัตนบุรี 200 กฟภ. ส ารวจแล้ว

3 โรงพยาบาลจอมพระ 100 กฟน. ส ารวจแล้ว

4 โรงพยาบาลศรีณรงค์ 100 กฟน. ส ารวจแล้ว

5 โรงพยาบาลโนนนารายณ์ 100 กฟน. ส ารวจแล้ว/เข้าร่วม

6 โรงพยาบาลสนม 100 กฟน. ส ารวจแล้ว/เข้าร่วม

7 สสจ.สุรินทร์ 100 กฟน. ส ารวจแล้ว/เข้าร่วม

7
ซื้อขาด



รายละเอียดการเข้าร่วมโครงการติดตั้งระบบผลติไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จ.สุรินทร์

กลุ่มโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบสัญญาซื้อไฟฟ้า

ล าดับ เงินบ ารุง ขนาด KW สัญญา การด าเนินงาน

1 โรงพยาบาลสุรินทร์ 998 กฟน. ส ารวจแล้ว

2 โรงพยาบาลสังขะ 1000 กฟน. ส ารวจแล้ว

2 สัญญาซื้อไฟฟ้า


